F C P E  Ecole Charles Tillon - LA BOUEXIERE

Margaret et moi, nous sommes allées samedi matin (28/9/02)  à la permanence de Marie-Claude Martin à la mairie. Nous avons eu la chance de pouvoir également d’ avoir avec nous à l’entretien Mr Hay qui maîtrise mieux le côté technique de la restructuration  .

Points évoqués pour mémoire :
Les cours Maternelles et 2nd cycle sont petites. Les élus le reconnaissent, une nouvelle clôture est en train d’être posée entre le RASED et l’école pour permettre l’agrandissement de la cour. Mais ils ont constaté qu’elle était mal placée car à l’emplacement de la future extension maternelle. Elle devrait être repoussée à l’alignement du RASED ce qui augmenterait la cour tant que les travaux maternelle ne sont pas commencés. La suppression d’un des vieux préfa a été évoqué par monsieur Hay , mais il faut résoudre l’accueil par temps de pluie .

Le chantier maternelle  doit débuter à partir de janvier. toute la maçonnerie sera menée de front , donc plus d’éclairage dans la classe sud éxistante de la maternelle + peut-être l’autre .

Les élus  ont reconnus être inquiets pour le fonctionnement, la sécurité et le peu de place qui restera pour les enfants, notamment l’étroitesse de l’accès des second cycle à leur cour qui sera  a nouveau réduite considérablement car la partie ouest ne pourra être libérée en raison de l’accès chantier qui sera maintenue pour les travaux primaire .

  la possibilité  de retarder le chantier maternelle a été évoqué : accueil favorable de cette idée.

Nous avons demandé que pour la réunion publique d’information du 9 octobre (à 20 h 30), les 2 hypothèses de chantier nous soient présentées afin que les parents puissent émettre un avis. (les 2 chantiers continus en parallèle ou  on termine le primaire avant de commencer la maternelle). Dans la deuxième solution la maternelle pourrait occuper la partie nord du primaire  + les 2 classes arrivées en novembre . Le primaire occuperait les autres classes y compris celles prévues pour les activités  qui elles pourraient avoir lieu dans les deux préfa ( 2d  cycle actuel ) 

Nos avons demandé que les plans soient remis à jour pour cette réunion (après restructuration) pour que l’on puisse avoir un véritable aperçu. Notamment avec les cours redessinées. Les nouveaux aménagements maternellessans partie garderie mais une classe en plus   et 2 classes primaires en plus.

Autres points :

Primaire : 
- Pas de ventilation mécanique dans la 1ère partie livrée du primaire  mais « l’oubli » sera corrigé pour la deuxième partie (est -ce que cela comprend une installation pour les classes livrées??? )

- Les futurs auvents prévus : on a évoqué le problème de la non utilisation par temps de pluie. Demande d’une protection : il faudra revenir à la charge sur ce point car cela semble être juste un problême d’architecte !!!!!!

- Nous avons demandé de changer le tableau et son éclairage de la classe de Séverine (CE1) car les enfants sont dos à la lumière naturelle toute la journée (pas très confortable!) : accord  à première vue!  

maternelle : 
 -  Il est prévu un sablage de la cour entrée maternelle( autour nouveau préfas ) , un enrobé est un investissement cher qui devrait être détruit un an après dans le cadre des aménagements  définitifs du site . 

- Nous avons rappelé que des jeux  extérieurs pour la maternelle étaient en boite depuis 1 an : on nous a proposé de les installer soit là ou ils ne seraient pas gênant pour le chantier  ou si le chantier était décallé éventuellement dans la cour  principale .

Accueil municipal: 

- L ‘ Accueil municipal : reconnu   pas aux normes, vitrages et portes vont être changées et ventilation installée. A long terme Mr Hay a évoqué la possibilité d’agrandir l’ancien restaurant pour que tout se passe dans un seul bâtiment  et supprimer les anciens logements de fonction .

- Les bâtiments Accueil municipal   serviront les jours de pluie le midi.

d’autre part, nous devons demandé :

- le compte rendu de la réunion entre les élus, les instituteurs, l’inspecteur d’Académie et DDEN  : on l’aura la semaine prochaine quant il sera fait !

- de faire le point au moins tous les mois pour évoquer tous les petits problèmes liés à la restructuration   et dont les parents sont les mieux placés pour les repérer car ils vont à l ’école tous les jours. Après un peu de réticence, MC martin et M Hay   semblent avoir accepté l’utilité de cette rencontre d’autant plus que nous l’avons présenté comme une façon d’oeuvrer pour le mieux être des enfants et de l’école en général et non pour s’opposer au projet.

